

Cité des sciences et de l'industrie – Palais de la découverte - Universcience

Plan d'actions annuel d'accessibilité 2025

Date de publication le **28 septembre 2024**

Mises à jour le 09 octobre 2024, 13 février 2025

Introduction

Le plan annuel d'accessibilité présente l'ensemble des actions prévues pour réaliser les opérations de mise en conformité des sites et des applications.

Il est lié au schéma pluriannuel d'accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité.

Agenda planifié des interventions

Ce plan est établi pour la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Projet – type	Action d'accessibilité	Détails des actions	Date de mise en œuvre attendue	Avancement de l'action
Schéma pluriannuel et plans d'action	Publication	Mise à jour des plans 2023 / 24 / 25	2025	Plan 25 publication 28/08/2024
REFONTE des sites Cité / Palais / Universcience	Mise en conformité des sites (RGAA4*)	Suivi de projet Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandation et suivi des corrections	2024-2026 Mise en ligne prévue 2025 (trimestre 2)	En cours
3 sites (avec 2 billetteries) <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Universcience.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	Maintenance et évolutions	Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Suivi des corrections interne et TMA**	Tout au long de 2025	En cours
Billetteries en ligne sur le site <i>Cite-sciences.fr</i> <i>palais-decouverte.fr</i>	Audit Billetterie Cité	Prestation externe	2025	Action annulée

	Corrections des Audits billetterie Palais et billetterie Cité	Suivi des corrections avec TMA	2024-2025	En cours
	Déclarations de conformité des billetteries Palais et Cité	Publication	2025	
site Mes Services <i>Extension du site Cité : messervices.cite-sciences.fr</i>	Corrections de l'audit	Prestation externe TMA	2024-25	En attente
	Déclaration de conformité	Publication	2025	En attente
Offres numériques des sites Cité et Palais <i>Audio visuels, podcasts, jeux, expériences interactives, métavers...</i>	Mise en conformité (RGAA4)	Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Prestations internes et externes	Tout au long de l'année 2025 selon les agendas des expositions temporaires	En cours
1 site le Blob <i>leblob.fr</i>	Maintenance et nouvelles évolutions	Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Recommandations et suivi des corrections en interne et TMA	Tout au long de 2024-25 Publication nouvelles évolutions prévue fin 2024 Projet évolutions dépriorisé	En attente
1 site Le Printemps de l'esprit critique (PEC) <i>https://www.printempsdelespritcritique.fr</i>	Mise en conformité (RGAA4)	Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Action interne	2025	Mise en ligne 17 février 2025
	AUDIT du PEC	Action interne	2025	
	Déclaration de conformité	Publication	2025	
1 Application mobile (App) pour la Cité PROJET ANNULÉ	<i>Mise en conformité de la nouvelle application</i>	<i>Suivi de projet</i> <i>Tests</i> <i>recommandations</i> <i>Suivi corrections</i>	<i>Lancement de l'App prévu fin 2025</i>	PROJET ANNULÉ fin 2024

	<i>avec RGAA4 ou RAAM1***</i>	<i>Prestation externe et interne</i>		
Sensibilisations – formations à la demande sur l'accessibilité numérique	Formations à la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs...	Selon les besoins des projets - Action Interne	Tout au long de l'année 2025	En cours

* RGAA4 : Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité version 4.1

**TMA : Tierce Maintenance Applicative

*** RAAM1 : Référentiel d'évaluation de l'accessibilité des applications mobiles