

Cité des sciences et de l'industrie – Palais de la découverte - Unverscience

Plan d'actions annuel d'accessibilité 2024

Date de publication le **14 mars 2023**

Mise à jour le 20 février 2024 ; le 31 juillet 2024

Introduction

Le plan annuel d'accessibilité présente l'ensemble des actions prévues pour réaliser les opérations de mise en conformité des sites et des applications.

Il est lié au schéma pluriannuel d'accessibilité qui présente la démarche globale de mise en accessibilité.

Agenda planifié des interventions

Ce plan est établi pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Projet – type	Action d'accessibilité	Détails des actions	Date de mise en œuvre attendue	Avancement de l'action
Schéma pluriannuel et plans d'action	Publication	Mise à jour des plans 2023 / 24 / 25	2024	MàJ 21/02/24 31/07/24
REFONTE des sites	Mise en conformité RGAA4*	Suivi de projet Tests et recommandations	2024	En cours
3 sites (avec 2 billetteries) <i>Cite-sciences.fr</i> <i>Unverscience.fr</i> <i>Palais-decouverte.fr</i>	1 Audit de validation pour conformité pour le site Cité-science.fr	Prestation externe	2024	Réalisée le 11/03/24
	Corrections des audits : Palais Unverscience Cité	Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA**	2024	Palais terminé avril 2024 Unverscience et Cité en cours
	Déclaration de conformité pour : Palais Unverscience Cité	Publication	2024	Palais déclaration publiée le 29/07/24

	Maintenance et évolutions	Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	Tout au long de 2024	En cours
Billetteries en ligne sur le site <i>Cite-sciences.fr</i> <i>palais-decouverte.fr</i>	Audit Billetterie Cité	Prestation externe	2024	
	Corrections de Audit Billetterie Palais et Cité	Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	2023 - 2024	En cours
	Déclarations de conformité des billetteries	Publication	2024	
site Mes Services <i>Extension du site Cité :</i> <i>messervices.cite-sciences.fr</i>	Audit de validation pour conformité RGAA4	Prestation externe	2023	Réalisé 22/01/24
	Corrections de l'audit	Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	2024	
	Déclaration de conformité	Publication	2024	
Offres numériques des sites Cité et Palais <i>Audio visuels, podcasts, jeux, sous-sites interactifs ...</i>	Mise en conformité (RGAA4)	Tests, recettes, recommandations, suivis de corrections Prestations internes et externes	Tout au long de l'année 2024 selon les agendas des expositions temporaires	En cours
Palais sur la Toile évolutions du site <i>Palais-decouverte.fr</i>	Mise en conformité totale du site (RGAA4)	Tests recommandations sur nouveaux contenus, maquettes et fonctionnalités	Prévue sur 2021 – 2024	En cours

1 site le Blob <i>leblob.fr</i>	Maintenance et évolutions	Tests et recettes sur maquettes graphiques, fonctionnalités techniques et contributions éditoriales Suivi de correction Interne Prestation externe via une TMA	Tout au long de 2024	En cours
1 Application mobile MyCité / My Palais	Mise en conformité totale des 2 applications (RGAA4)	Suivi de projet Tests recommandations Suivi de correction interne Prestation externe	2024	Annulée pour refonte totale de 2 nouvelles applications en 2025
	Audit de validation (RGAA4)	Prestation externe	2025	
	Déclaration conformité (RGAA4)	Publication	2025	
A/B testing sur 2 sites <i>Cite-science.fr Palais-decouverte.fr</i>	Contrôle de l'accessibilité des pages testées - vigilance	Tests et recettes, recommandations, suivi de correction interne	Tout au long de 2024	En cours
Sensibilisations – formations à la demande sur l'accessibilité numérique	Formations à la carte pour chefs de projets, graphistes, webmasters, contributeurs...	Selon les besoins des projets - Action Interne	Tout au long de l'année 2024	En cours

* RGAA4 : Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité version 4.1

**TMA : Tierce Maintenance Applicative